

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会審査予定表

令和8年9月15日(火)

番 号	審 査 案 件 名	結 果
8 陳 情 第 4 号	その5 新庁舎・新福祉会館建設事業の合理的見直しを求める陳情書	
8 陳 情 第 5 号	その6 論点を整理し、重要課題に絞り込んだ「同一条件比較（現行案・見直し案）」資料の整備と文書回答を求める陳情書	
8 陳 情 第 6 号	その7 豪雨リスクの不確実性を踏まえた浸水対策の「前提条件・成立性・限界」の同一条件比較を求める陳情書	
8 陳 情 第 7 号	その8 公共建築の公平性確保のため、構造方式の選択理由の明確化と「免震統一」を含む同一条件比較資料の提出を求める陳情書	
8 陳 情 第 1 9 号	庁舎等建設と学校等の建て替えについて財政規律ガイドラインを含めた市民説明会の開催を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 3 号	その9 新庁舎建設におけるサウンディング調査と議会報告を通じて見直し促進を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 4 号	その10 新庁舎建設における市民提案(広場確保と建設費削減)の不採択理由に関する説明を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 5 号	その11 新庁舎・福祉会館の安全性に関する市民提案の不採択理由の説明と、善管注意義務の履行を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 6 号	その12 下田市新庁舎計画竣工式典で感じたこと現地視察を求める陳情書	
8 陳 情 第 3 0 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その1）	
8 陳 情 第 3 1 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その2）	
8 陳 情 第 3 2 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その3）	
8 陳 情 第 3 3 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その4）	

8 陳 情 第 3 4 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その5）	
8 陳 情 第 3 5 号	庁舎等建設の再設計に関する陳情書（その6）	
	庁舎等建設及び公共施設マネジメントの推進に係る諸問題の調査	
特 記 事 項		

次回庁特と財政計画についての市長発言案

- 10月22日の庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会では、先に答弁したとおり、庁舎等建設の目安となる事業費と時期の財政的な考え方をお示しいたします。
- その上で、企画財政部長が答弁したとおり、来年3月の第1回定例会では、財政計画をお示しするものです。
- 財政計画では、庁舎等建設の事業費だけでなく、学校施設長寿命化をはじめ、各種事業費の精査も必要です。このため、まず庁舎等建設の目安となる考え方を10月につくり、財政計画を精査して来年3月に作成するものです。
- 小林委員からの議事進行ですが、10月22日にお示しする考え方は、あくまで財政的に、いつ・いくらを目安とするかという考え方ですので、どのような方法により進めるかについてまだ検討が必要です。その検討を踏まえて、来年3月に新方針をお示しする考えです。

令和8年9月15日

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会 市長発言

市長

今後の財政計画の検討について補足説明させていただきます。

先ほど担当から説明のありましたとおり、財政計画については令和9年3月までに検討を行い、それを踏まえ、令和9年3月に新庁舎等建設の新方針を策定、公表する予定ですが、新庁舎等建設の今後の検討に際しては、財政的見地から適正な事業規模と建設時期を見定めた上で、本事業の具体的な進め方を整理することになります。まずは、財政的な見地から適正な事業規模と建設時期を早い時期に見定める必要があると考えています。

そこで、今後は、新庁舎等建設の適正な事業規模と建設時期を含む、財政計画の基本的な考え方について早急に検討を行い、10月22月開催の当委員会でお示ししたいと考えています。

本日の時点では、具体的なものをお示しすることはできませんが、そのように考えておりますので、御理解のほどお願いいたします。

私からは以上です。

新庁舎建設工事費 240 億円の場合における今後 10 年間の財政シミュレーションについて

1 財政収支表

(単位：百万円)

		令和8年度 (第5回補正)	令和9年度 (見込み)	令和10年度 (見込み)	令和11年度 (見込み)	令和12年度 (見込み)	令和13年度 (見込み)	令和14年度 (見込み)	令和15年度 (見込み)	令和16年度 (見込み)	令和17年度 (見込み)
歳入	1 地 方 税	25,001	25,066	25,215	25,367	25,435	25,562	25,690	25,818	25,947	26,007
	2 国 都 支 出 金	20,956	21,594	22,495	23,767	22,370	22,570	22,770	22,805	22,477	22,930
	3 繰 入 金	1,979	872	2,095	2,095	1,676	330	330	330	330	330
	4 繰 越 金	2,639	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5 地 方 債	991	4,931	9,780	8,438	7,101	2,712	3,300	2,180	1,736	1,199
	6 そ の 他	5,869	6,243	6,243	6,243	6,843	6,943	6,243	6,243	6,243	6,243
	歳入合計 (A)	57,435	59,706	66,828	66,910	64,425	59,117	59,333	58,376	57,733	57,709
歳出	1 人 件 費	8,147	7,465	7,764	7,436	7,802	7,622	7,640	7,568	7,694	7,658
	2 扶 助 費	17,673	18,007	18,363	18,729	19,107	19,496	19,897	20,310	20,735	21,173
	3 公 債 費	1,920	1,812	1,975	2,034	2,225	2,872	3,384	3,832	4,144	4,223
	4 物 件 費	10,949	10,930	11,671	11,950	11,089	12,044	11,033	11,033	11,018	11,018
	5 投 資 的 経 費	3,967	8,374	14,770	13,975	10,797	4,166	5,067	3,574	2,982	2,265
	6 そ の 他	14,779	13,507	13,265	13,333	14,105	13,505	13,505	13,505	13,505	13,505
	歳出合計 (B)	57,435	60,095	67,808	67,457	65,125	59,705	60,526	59,822	60,078	59,842
収支 (A - B)		0	△ 389	△ 980	△ 547	△ 700	△ 588	△ 1,193	△ 1,446	△ 2,345	△ 2,133

2 年度末現債高

(単位：百万円)

	令和8年度 (第5回補正)	令和9年度 (見込み)	令和10年度 (見込み)	令和11年度 (見込み)	令和12年度 (見込み)	令和13年度 (見込み)	令和14年度 (見込み)	令和15年度 (見込み)	令和16年度 (見込み)	令和17年度 (見込み)
年度末現債高見込み	15,696	19,977	28,069	35,022	40,682	41,701	42,867	42,543	41,477	39,799

主な経常的経費の推移及び傾向

(単位：百万円、%)

		令和3年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和3年度 ～令和7年度 前年度 増減額合計	決算推移を踏まえた傾向
		総額	総額	前年度 増減率	総額	前年度 増減率	総額	前年度 増減率	総額	前年度 増減率		
歳入	地方税	21,986	22,908	4.19	23,553	2.82	23,237	△ 1.34	24,542	5.62	2,556	増加傾向にある。 令和6年度は定額減税のため減少しているが、令和6年度の実質的増減率は約1.2％増、令和7年度の実質的増減率は約3.0％増である。
	国都支出金	21,832	19,660	△ 9.95	18,904	△ 3.85	21,887	15.78	22,868	4.48	1,036	対象事業により年度ごとに変動があるが、近年は扶助費増加の影響等で増加傾向にある。
歳出	人件費	6,432	6,637	3.19	6,633	△ 0.06	6,965	5.01	7,439	6.81	1,007	令和5年度を除き、増加傾向にある。
	扶助費	16,872	15,791	△ 6.41	16,825	6.55	17,962	6.76	18,770	4.50	1,898	令和4年度を除き、増加傾向にある。
	公債費	2,282	2,215	△ 2.94	2,135	△ 3.61	2,020	△ 5.39	1,981	△ 1.93	△ 301	
	物件費	8,947	9,132	2.07	8,804	△ 3.59	8,919	1.31	10,470	17.39	1,523	令和5年度を除き、増加傾向にある。 令和7年度は物価高騰の影響で大幅増である。

現時点で想定される最短スケジュール（試案）について

時期	項目	延伸可能性
～R9. 3	財政計画の検討	(財政計画の検討次第で) +3か月～12か月
	新庁舎・（仮称）新福祉会館の進め方の検討	
R9. 3	新庁舎等建設の新方針の公表	
R9. 3	当初予算（市民説明会関連予算）	(基本計画改定の場合) +6か月～12か月 (執務環境調査実施の場合) +6か月～9か月 (建設計画調査実施の場合) +6か月～9か月
R9. 4～5	市民説明会	
R9. 6～8	サウンディング調査	
R9. 9	補正予算（デザイン・ビルド関連予算）	
R9. 10～11	デザイン・ビルド事業者選考プロポーザル準備	
R9. 12～R10. 5	デザイン・ビルド事業者選考	—
R10. 6	契約議決	—
R10. 7～R12. 6	基本設計、実施設計（24か月）	(基本設計先行型デザイン・ビルドの場合) +6か月
R11. 3	当初予算（造成工事関連予算）	—
R12. 1～R12. 6	造成工事（浸水対策）	—
R12. 7～R15. 6	工事（36か月）	(設計内容によっては短縮可能性有り)
R15. 10	供用開始	—

※ R15. 10から供用開始としているが、「延伸可能性」欄を踏まえるとそれより48か月延伸する可能性があり、その他の要素（市民参加手続、市議会の協議状況等）によっては、それより更に延伸する可能性がある。

※ 今後の検討状況によっては、「時期」及び「項目」は変更する可能性がある。

新庁舎・（仮称）新福祉会館建設及び学校施設長寿命化に関する償還額等の見込みについて

		新庁舎	小金井第一小学校 ※ 1	小金井第三小学校 ※ 2	小金井第一中学校 ※ 3
延床面積 (㎡)		18,907	7,639	8,437	10,636
事業費見込み (千円)		24,000,000	7,353,000	7,089,000	3,467,000
起債額見込み (千円)		18,725,780	5,487,300	5,136,000	2,407,000
償還額合計 (千円) ※ 4		25,532,653	8,469,076	7,704,000	3,610,500
償還額 ※ 5	令和 8 年度	-	-	-	-
	令和 9 年度	-	25,517	-	-
	令和 10 年度	43,385	81,284	-	-
	令和 11 年度	216,279	169,777	-	-
	令和 12 年度	411,002	213,273	-	-
	令和 13 年度	670,432	272,726	23,212	-
	令和 14 年度	1,046,718	353,895	73,941	-
	令和 15 年度	1,387,536	360,019	154,440	10,878
	令和 16 年度	1,627,753	360,019	194,006	34,653
	令和 17 年度	1,602,064	360,019	248,089	72,379
	令和 18 年度	1,567,541	360,019	321,925	90,922
	令和 19 年度	1,533,017	360,019	327,496	116,267
	令和 20 年度	1,498,493	360,019	327,496	150,871
	令和 21 年度	1,463,969	360,019	327,496	153,482
	令和 22 年度	1,429,446	360,019	327,496	153,482
	令和 23 年度	1,394,922	360,019	327,496	153,482
	令和 24 年度	1,360,398	360,019	327,496	153,482
	令和 25 年度	1,325,875	360,019	327,496	153,482
	令和 26 年度	1,291,351	360,019	327,496	153,482
	令和 27 年度	1,256,827	360,019	327,496	153,482
	令和 28 年度	1,222,303	360,019	327,496	153,482
	令和 29 年度	1,187,780	360,019	327,496	153,482
	令和 30 年度	1,044,726	360,019	327,496	153,482
	令和 31 年度	658,424	360,019	327,496	153,482
	令和 32 年度	283,576	360,019	327,496	153,482
	令和 33 年度	8,835	360,019	327,496	153,482
	令和 34 年度	-	312,045	327,496	153,482
	令和 35 年度	-	187,084	327,496	153,482
	令和 36 年度	-	13,120	327,496	153,482

※ 1 建替え

※ 2 一部建替え及び長寿命化改修工事（予定）

※ 3 一部建替え及び中規模改修工事（予定）

※ 4 小金井第三小学校及び小金井第一中学校については、小金井第一小学校の償還額を基に案分して算出

※ 5 償還額は、原則として各年度で四捨五入しており、数値の合計は必ずしも一致しない。