

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会協議会協議事項

令和8年8月4日(火)

1 委員会の進行予定について

(1) 委員会審査予定表の順序で審査を行うことについて

審査案件 陳情9件 調査1件 計10件

調査項目(柱)

1 公共施設マネジメントの推進について

(1) 公共施設等総合管理計画について(個別事業計画は除く)

(2) 跡地活用について

2 庁舎等建設について(新庁舎及び新福祉社会館建設を対象とする)

(2) 一括議題とすることについて

8陳情第4号から8陳情第7号、8陳情第19号、8陳情第23号から8陳情第26号及び調査項目2 計10件

2 報告事項

(1) 調査項目2

新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設に係るサウンディング調査の結果について

3 その他

※ 協議会事項

1 令和8年第3回定例会閉会中の委員会開催日について 月 日()

2 行政視察について

3 その他

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会審査予定表

令和 8 年 8 月 4 日 (火)

番 号	審 査 案 件 名	結 果
8 陳 情 第 4 号	その5 新庁舎・新福祉会館建設事業の合理的見直しを求める陳情書	
8 陳 情 第 5 号	その6 論点を整理し、重要課題に絞り込んだ「同一条件比較（現行案・見直し案）」資料の整備と文書回答を求める陳情書	
8 陳 情 第 6 号	その7 豪雨リスクの不確実性を踏まえた浸水対策の「前提条件・成立性・限界」の同一条件比較を求める陳情書	
8 陳 情 第 7 号	その8 公共建築の公平性確保のため、構造方式の選択理由の明確化と「免震統一」を含む同一条件比較資料の提出を求める陳情書	
8 陳 情 第 1 9 号	庁舎等建設と学校等の建て替えについて財政規律ガイドラインを含めた市民説明会の開催を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 3 号	その9 新庁舎建設におけるサウンディング調査と議会報告を通じて見直し促進を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 4 号	その10 新庁舎建設における市民提案(広場確保と建設費削減)の不採択理由に関する説明を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 5 号	その11 新庁舎・福祉会館の安全性に関する市民提案の不採択理由の説明と、善管注意義務の履行を求める陳情書	
8 陳 情 第 2 6 号	その12 下田市新庁舎計画竣工式典で感じたこと現地視察を求める陳情書	
	庁舎等建設及び公共施設マネジメントの推進に係る諸問題の調査	
特 記 事 項		

庁 議 資 料

令和 8 年 1 月 1 3 日
企画財政部庁舎建設等担当
令和 8 年 1 月 1 3 日
企画財政部庁舎建設等担当

庁 舎 等 複 合 施 設 建 設 庁 内 検 討 委 員 会
(第 5 2 回) 協 議 資 料

中期財政計画における庁舎等建設事業の取扱いについて

案	庁舎			庁舎を含んだ場合の中期財政計画 (R7.10中期財政計画(案)をもとにした試算)		コメント
	工事費	総事業費 (今後支出予定分)	スケジュール	現債高	財政調整基金	
案 1	174億円	204億円	R10.10着工 R13.9竣工 R14.1供用開始	R11 256.6.億円 (財政規律ガイドライン基準305.1 億円クリア) R12 295.0億円 →MAX (財政規律ガイドライン基準305.7 億円クリア)	R11 43.8億円 (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア) R12 40.1億円 →MIN (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア)	・ 財政規律ガイドライン基準クリア+工事費174億円(→92万円/㎡(外構を含めた延床面積ベース)、99万円/㎡(建物だけの床面積ベース))、R10着工で比較的現実的な案 ・ 工事費が上振れした場合or着工がR10より延伸した場合、毎年 の実施計画改定の中で対応
案 2	174億円	204億円	R10.1着工 R12.12竣工 R13.5供用開始	R11 293.7.億円 (財政規律ガイドライン基準305.1 億円クリア) R12 317.7億円 →MAX (財政規律ガイドライン基準305.7 億円クリアできない)	R11 44.0億円 (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア) R12 40.8億円 →MIN (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア)	・ R12現債高が財政規律ガイドライン基準をクリアできない(12 億円オーバー)。なお、R13以降は財政規律ガイドライン基準を クリアできると見込んでいる(R12の1年間だけがオーバーす る)。
案 3	162億円	192億円	R10.1着工 R12.12竣工 R13.5供用開始	R11 284.6.億円 (財政規律ガイドライン基準305.1 億円クリア) R12 305.7億円 →MAX (財政規律ガイドライン基準305.7 億円クリア)	R11 44.0億円 (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア) R12 40.8億円 →MIN (財政規律ガイドライン基準40億 円クリア)	・ R9着工、工事費162億円(→86万円/㎡(外構を含めた延床面積 ベース)、93万円/㎡(建物だけの床面積ベース))であまり現 実的でない案(R9着工+財政規律ガイドライン基準クリアを前提 として、数字合わせた案) ・ 工事費が上振れした場合、毎年の実施計画改定の中で対応でき る範囲なのか不明

令和 8 年度における庁舎等建設の取組内容について

1 実施事項

- (1) 建設市場動向の把握（サウンディング調査等）
- (2) 施工者選考方法の再検討

2 実施可能性あるもの（建設市場動向による。）

- (1) 法改正への対応
- (2) 再積算
- (3) 施工者選考（施工者選考委員会の開催を含む。）

3 その他随時実施事項

- (1) 供用開始に向けての情報収集等

庁用車の台数

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
軽乗用車	7	7	7	7	6	6
普通乗用車	1	1	1	1	1	1
軽貨物自動車 ※	26	25	25	25	26	26
普通貨物自動車	9	9	9	9	8	8
小計①	43	42	42	42	41	41
消防指揮車	1	1	1	1	1	1
消防ポンプ車	5	5	5	5	5	5
公共応急作業車	1	1	1	1	1	1
塵芥車	2	2	2	2	2	2
小計②(特種)	9	9	9	9	9	9
合計(①+②)	52	51	51	51	50	50

※ 管財課所管の「共用貸出車」2台を含む。

本庁舎、第二庁舎等の駐輪状況について

利用用途	利用台数（台）	備考
職員通勤利用	1 7 2	令和 8 年 4 月時点の職員利用（外部施設を含む。）登録者数
公用	4 9	令和 8 年 4 月時点の公用車数
来庁者等利用	1 0 0	令和 8 年 7 月 1 日午前 1 0 時頃の実績値
合計	3 2 1	上記利用用途から算出した推計値

【参考】 新庁舎等における駐輪台数 4 5 0 台